Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	ESTUDO E PROCESSAMENTO DE VIDROS MODIFICADOS COM NIÓBIO PARA IMOBILIZAÇÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS CONTENDENDO 137CÉSIO

Projeto Vinculado	2020.06.IPEN.27.PD2	Trimestres											
Atividades/Metas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levantamento bibliográfico		X	X	X	X								
Formulação dos vidros e cálculo da proporção adicionada de zeólita		X											
Produção das amostras vítreas		X	X	X									
Imobilização via processo de fusão direta				X	X	X							
Imobilização via processo de sinterização						X	X	X					
Caracterização e avaliação dos produtos obtidos				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Redação de trabalhos e participação em congressos					X	X	X	X	X	X	X		
Redação do Relatório Anual					X				X				
Redação do Relatório Final												X	X