Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	Avanços em Microdosimetria na Busca da Redução de Incertezas em Protonterapia

Projeto Vinculado	2020.06.IPEN.32.PD	Trimestres											
Atividades/Metas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Simulações computacionais		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Irradiações		X	X	X	X	X	X	X	X				
Caracterizações		X	X	X	X	X	X	X	X				
Comparações		X	X	X	X	X	X	X	X				
Resultados		X	X	X	X								