Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	Validação de metodologia para caracterização físico-química de Nanoplásticos com análise de interações fisiológicas em cultivos celulares: testes in vitro e em amostras de necropsias de animais marinhos
Projeto Vinculado	33

Atividades/Metas	Trimestres											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realização de medidas TERS de nanopartículas comerciais	x	x										
Criação de banco de dados		x	x									
Ensaios bioquímicos e fisiológicos em meios celulares			x	x	x							
Medidas TERS nos materiais					x	x						
Análise e criação de banco de dados						x	x					
Acompanhar marcação radiativa de amostras							x	x				
TERS nas amostras marcadas									x	x		
Análise dos dados											x	x