Cronograma de Atividades

Título do Plano de Trabalho	Sintese e caracterizaçao de nanopartículas e nanopartículas magnéticas dopadas com terra rara

Projeto Vinculado	2020.06.IPEN.38	Trimestres											
Atividades/Metas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Determinação da síntese e testes iniciais de produção das nanopartículas.		X	X										
Caracterização não nuclear			X	X									
Análise dos resultados				X									
Implantação da sonda radioativa					X								
Caracterização nuclear (PAC)					X	X							
Análise dos resultados (PAC), escrita de artigo e relatório.						X	X						