Cronograma de Atividades

Titulo do Plano de Trabalho

Apoio no projeto de sintese de 6xido de grafeno reduzido, a partir de cargas de agro-residuos, para utilizacao em
purificacdo de agua, aplicando processamento com micro-ondas e hidrogenac¢ao

Projeto Vinculado 2020.06.IPEN.29 Trimestres
Atividades/Metas 6 7 10 | 11 | 12
1.1/1 - Revis3o de Literatura X X X X X
1.2/1 - Especificagdo de materiais de consumo, equipamentos e servicos X X X X X
1.3/1 - Realizacdo de testes com amostras de agro-residuos (jaca e bagaco de cana-de-
. . . X X X X X
acucar), na unidade reacional de batelada
1.4/1 - Preaparo e envio de amostras sintetizadas (OG e OGr), para caracteriza¢do por
X X X X X
outros participantes do projeto
2.1/2 - Avaliacdo da eficacia do OGr sintetizado para cada método apresentado X X X X X
3.1/3 - Apoio na especificacdo de materiais e servicos para montagem de aparatos
X X X X X
relacionados a filtragem
3.2/3 - Apoio na preparacdo de filtros de OGr X X X X X
3.3/3 - Apoio na preparacdo de solucdes de dgua contaminada com metais pesados e
X X X X X
corante azul de metileno
3.4/3 - Apoio nos testes com dgua contaminada, para avaliar a eficicia dos filtros com
, . . X X X X X
OGr sintetizado, na remocao de ions metalicos e de corante azul de metileno presentes
3.5/3 - Envio de amostras de solucdo aquosa antes e ap0s filtragem, para caracterizagio
X X X X X
por ICP-OES, UV e MEV
4.1/4 - Elaboracdo de relatdrio técnico X
4.2/4 - Elaboracdo de artigos para revistas cientificas, trabalhos para congressos e/ou
X
patente
5.1/5 - Participa¢do em reunides técnicas, congressos, treinamentos, cursos, seminarios,
X X X X X
workshops, etc




